CATATAN PERTEMUAN (MINUTES OF MEETING)

Nama Proyek : Pengembangan Web Attendance System

Manajer Proyek : Muhammad Abyan Dzaka

Perihal : Rapat Evaluasi I

Peserta Rapat : 4 orang (2 orang tidak hadir)

Lokasi Rapat : Plaza Prof. Supeno, Informatika ITS

Tanggal : 03 Mei 2019

A. Agenda

Rapat evaluasi pelaksanaan sepekan kemarin.

- > Penentuan rencana kerja selama sepekan ke depan.
- Diskusi tentang fitur kehadiran yang telah dibuat.
- > Diskusi tentang fitur penilaian yang belum dibuat.

B. Isu yang Didiskusikan

- Sistem *user levelling* memanfaatkan modifikasi tabel PIC.
- Menambahkan userID pada tabel PIC.
- Melengkapi setting interval pada fitur kehadiran.
- Melengkapi rekapitulasi kehadiran pada fitur kehadiran.
- Fitur penilaian tidak ada masalah, pekan depan sistem sudah harus bisa diakses.
- Monitoring kegiatan dan penyusunan dokumen.
- Merevisi WBS berdasarkan proyek yang baru.
- Membuat Surat Keterangan Penjaminan Penggunaan Fitur oleh End User.
- ➤ Plan B (apabila program tidak berjalan) → Membuat video atau ppt tentang sistem yang kita kembangkan.
- Membuat S Curve pada M. Project.

Surabaya, 03 Mei 2019

Mengetahui, Manajer Proyek

Muhammad Abyan Dzaka

DAFTAR HADIR PERTEMUAN (MEETING ATTENDACE LIST)

Nama Proyek : Pengembangan Web Attendance System

Pimpinan Rapat : Muhammad Abyan Dzaka

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Mei 2019

Tempat : Plaza Prof. Supeno, Informatika ITS

Sifat : Rapat Evaluasi

No	Nama	Jabatan	Paraf	
1	Muhammad Abyan Dzaka	Project Manager	1.	2./
2	Rahma Sofyantoro	Programmer	Ant I	/ —
3	Muhammad Isa Senoaji	Programmer	3.	4.
4	Ulfatuz Zahroh	Programmer		
5	Itsna Dzakiatul Huriroh	Programmer	5.	6. Am
6	Arjun Aksan	System Design		1,11
7	Arjun Aksan	System Analyst	7.	8.
8	Rahma Sofyantoro	Quality Assurance	/ //\//	/

Surabaya, 03 Mei 2019

Mengetahui,

Manajer Proyek

Muhammad Abyan Dzaka